识号 工期	开始时间	完成时间		前置任务	资源名称	直接成本	间接成本	储备资金	註	
0 29 个工作日?	2020年11月9日	2020年12	2月17日			¥27, 160. 00	¥2, 716.	00	¥5, 432. 00	
1 3 个工/	作 2020年11月9日	2020年1	1月11日			¥2, 760. 00	¥276.00		¥552.00	I
2 1 个工作	作 2020年11月9日	2020年1	1月9日		项目经理, UI专家	¥760.00	¥76.00		¥152.00	
3 1 个工作	作 2020年11月9日				项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月9日				项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
5 1 个工作	作 2020年11月10日	日 2020年11	1月10日	2, 3, 4	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
6 1 个工作	作 2020年11月11	日 2020年11	1月11日	5	项目经理,需求专		¥80.00		¥160.00	
7 16 个工	1 € 2020年11月12	日 2020年1	2月3日			¥9, 960. 00	¥996. 00		¥1,992.00	
8 4 个工	作 2020年11月12	日 2020年1	1月17日			¥2, 360. 00	¥236. 00		¥472.00	
9 1 个工作	作 2020年11月12日	日 2020年1	1月12日	6	需求专家	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月13日		1月13日	9	UI专家	¥360.00	¥36.00		¥72.00	
11 1 个工作	作 2020年11月131	日 2020年11		9	设计专家	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
12 1 个工作	作 2020年11月131	日 2020年1	1月13日	9	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
13 1 个工作	作 2020年11月16日	日 2020年1	1月16日	10, 11, 12	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
14 1 个工作	作 2020年11月17日	日 2020年11	1月17日	13	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月18					¥2, 000. 00	¥200.00		¥400.00	
16 1 个工作	作 2020年11月18日			14	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
17 1 个工作	作 2020年11月191	日 2020年1	1月19日	16	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月201		1月20日	17	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月23日		1月23日	18	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月241			19	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月25					¥1, 200. 00			¥240.00	
	乍 2020年11月25			20	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月26			22	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月27日			23	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月18				21,,,	¥800.00	¥80.00		¥160.00	
	乍 2020年11月18			14	质量专家	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	乍 2020年11月19			26	质量专家	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月20					¥800.00	¥80.00		¥160.00	
	乍 2020年11月201			17	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	乍 2020年11月23			29	项目经理	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
	作 2020年11月24				71,512	¥400.00	¥40.00		¥80.00	
·		任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑 ◇	·	
					rtr 🛆					
f目:智能图片	·篡改检测排列工作			非活动里程码	卑 ♡	手动摘要		最后期限    ◆		
期: 2020年12		里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		仅开始时间	С	进度		-
		摘要		手动任务		仅完成时间	3	手动进度		-
		项目摘要		一 仅工期		外部任务				
					第 <b>1</b> 页					

识号 工期	开始时间	完成时间	目	前置	任务	资源名称	直接成本		间接成本	ſi	者备资金	1	20
32 1	个工作 2020年11月24日	3 2020年	11月24日	30		项目经理	¥400.00		¥40.00		¥80.		_
33 <b>2</b> -	个工作 2020年11月20	日 2020年	=11月23日				¥800.00		¥80.00		¥160.	00	
34 1 /	个工作 2020年11月20日	3020年	11月20日	17		项目经理	¥400.00		¥40.00		¥80.		
35 1 /	个工作 2020年11月23日		-11月23日	34		项目经理	¥400.00		¥40.00		¥80.	00	
36 <b>3</b> ~	个工作 2020年11月30	日 2020年	三12月2日				¥1, 200. 0	0	¥120.00		¥240.		
37 1 /	个工作 2020年11月30日		11月30日	15,	21, 25, 28	项目经理	¥400.00		¥40.00		¥80.	00	
38 1 /	个工作 2020年12月1日		12月1日	37		项目经理	¥400.00		¥40.00		¥80.	00	
39 1	个工作 2020年12月2日	2020年	-12月2日	38		项目经理	¥400.00		¥40.00		¥80.	00	
40 1 /	个工作 2020年12月3日	2020年	-12月3日	39		项目经理	¥400.00		¥40.00		¥80.	00	
41 9 -	个工作 2020年12月4日	2020年	三12月16日				¥12, 520.	00	¥1, 252. 0	00	¥2, 504.	00	
42 1	个工作 2020年12月4日		12月4日	7		项目经理,测试员	¥800.00		¥80.00		¥160.		
	个工作 2020年12月7日		=12月15日				¥3, 520. 0	0	¥352.00		¥704.		
	个工作 2020年12月7日		=12月11日				¥2, 880. 0		¥288. 00		¥576.		
	个工作 2020年12月7日		12月7日	42		程序员1,程序员2	¥640.00		¥64.00		¥128.		
	个工作 2020年12月8日		12月8日	45		程序员1	¥320.00		¥32.00		¥64.		
	个工作 2020年12月9日		12月9日	46		程序员3	¥320.00		¥32.00		¥64.		
	个工作 2020年12月10日		12月10日	47		程序员2,程序员3	¥640.00		¥64.00		¥128.		
	个工作 2020年12月10日		12月10日	47		程序员1	¥320.00		¥32.00		¥64.		
	个工作 2020年12月11		12月11日	49		程序员1,程序员2			¥64. 00		¥128.		
	个工作 2020年12月14		=12月15日				¥640.00		¥64. 00		¥128.		
	个工作 2020年12月14日		12月14日	50		程序员2	¥320.00		¥32.00		¥64.		
	个工作 2020年12月15日		三12月15日	52 52		程序员3	¥320.00		¥32. 00		¥64.		
	个工作 2020年12月7日		≅12月9日			12/1 // (	¥3, 160. 0	0	¥316.00		¥632.		
	个工作 2020年12月7日		12月7日	42		测试员,项目经理			¥80.00		¥160.		
	个工作 2020年12月8日		三12月8日	55		设计专家,项目经理			¥80. 00		¥160.		
	个工作 2020年12月9日		三12月9日	56		设计专家,项目经理			¥80. 00		¥160.		
	个工作 2020年12月7日		12月7日	42		UI专家,测试员	¥760.00		¥76. 00		¥152.		
	个工作 2020年12月7日		三12月7日	10		01 ( 20,000 ( 20,000 )	¥1, 200. 0	0	¥120.00		¥240.		
	个工作 2020年12月7日		12月7日	42		项目经理	¥400.00		¥40.00		¥80.		
	个工作 2020年12月7日		三12月7日	42		项目经理	¥400.00		¥40.00		¥80.		
	个工作 2020年12月7日		12月7日	42		项目经理	¥400.00		¥40. 00		¥80.		
	个工作 2020年12月7日		三12月7日	10		77 1 22-2	¥2, 280. 0	0	¥228. 00		¥456.		
	个工作 2020年12月7日		12月7日	42		UI专家,测试员	¥760.00		¥76.00		¥152.		
		任务			 非活动任务		手动摘要总成	ì	_	外部里程碑	. ♦		_
		拆分			#活动里程碑		手动摘要	`		最后期限	•		
	<sup>论图片篡改检测排列工作</sup>	里程碑	<b>•</b>		非活动重程時 非活动摘要		于奶酒安 仅开始时间	Ē		进度	<u>*</u>		
·朗:202	0年12月9日	生性呼 摘要	<u> </u>		手动任务		仅完成时间	]		手动进度			
			0							1 MXLX			
		项目摘要	U .	٦.	仅工期		外部任务						

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	间接成本	储备资金	2	2020
									六   日   -	-
65	1 个工作 2	2020年12月7日	2020年12月7日	42	UI专家,测试员	¥760.00	¥76.00	¥152.00		
66	1 个工作 2	2020年12月7日	2020年12月7日	42	UI专家,测试员	¥760.00	¥76.00	¥152.00		
67	1 个工作 2	2020年12月7日	2020年12月7日	42	项目经理	¥400.00	¥40.00	¥80.00		
68	1 个工作 2	2020年12月16日	2020年12月16日	43	UI专家,测试员,设	¥1, 160.00	¥116.00	¥232.00		
69	1 个工作2	2020年12月17日	2020年12月17日			¥1, 920. 00	¥192.00	¥384.00		
70	1 个工作 2	2020年12月17日	2020年12月17日	68	UI专家,设计专家	¥760.00	¥76.00	¥152.00		
71	1 个工作 2	2020年12月17日	2020年12月17日	68	项目经理	¥400.00	¥40.00	¥80.00		
72	1 个工作 2	2020年12月17日	2020年12月17日	68	UI专家,测试员	¥760.00	¥76.00	¥152.00		

非活动任务 手动摘要总成 🕳 外部里程碑  $\Diamond$ 任务 拆分 非活动里程碑 🔷 手动摘要 最后期限 ..... 项目:智能图片篡改检测排列工作 ■ 仅开始时间 ■ 进度 里程碑 非活动摘要 日期: 2020年12月9日 仅完成时间 3 摘要 手动任务 手动进度 仅工期 项目摘要 外部任务 第 3 页





