



示识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	十月下旬		十二月	中旬	
	0					10/18	11/8	11/29	12/20	1/10
47		*	上传图片	1 个工作日	2020年12月9日			程序	₹2	
48		*	检测图片	1 个工作日	2020年12月10日			程序	员2	
49		*	分享图片	1 个工作日	2020年12月11日			■程序	7 员2	
50		*	管理员模块	2 个工作日	2020年12月14日			<u> </u>		
51	÷ .	*	登录	1 个工作日	2020年12月8日			■ 程序员	[3	
52	†	*	注册	1 个工作日	2020年12月7日			程序员	3	
53	†	*	拉黑用户	1 个工作日	2020年12月8日			社 程序员	[3	
54		*	备份	1 个工作日	2020年12月9日			1 程序	灵3	
55	-	*	项目监控	3 个工作日	2020年12月7日					
56	ŧ	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年12月7日			测试员	1,测试员2,项目经理	里
57		*	监控评审	1 个工作日	2020年12月8日			▮ 设计专	家,项目经理,需求	专家,质量专家
58		*	变更评审	1 个工作日	2020年12月9日			11 -7 11	圣理,设计专家 ,需求	
59	÷ .	*	例会	1 个工作日	2020年12月7日			项目经	理,测试员1,UI专家	,测试员2,程序员1,
60		*	管理干系人	1 个工作日	2020年12月7日			ia		
61	†	*	发布项目信息	1 个工作日	2020年12月7日			项目经	理	
62	÷ .	*	报告监控指标	1 个工作日	2020年12月7日			项目经	理	
63	-	-5	干系人沟通	1 个工作日	2020年12月7日				里	
64		*	团队建设	1 个工作日	2020年12月7日			in		
65	†	*	培训	1 个工作日	1 个工作日 2020年12月7日			项目经	理,UI专家,测试员1,测试员2,程序员	,测试员2,程序员1,
66	†	*	娱乐监控指标	1 个工作日	2020年12月7日			- I	UI专家,设计专家,项目经理,需求专家,质量	
67	÷ .	*			2020年12月7日			_		程序员1,程序员2,积
68	÷ .	*			1 个工作日 2020年12月7日			项目经	理	
69		*	项目验收	1 个工作日	2020年12月16日				项目经理,UI专家,	设计专家,需求专家
			Task		Inactive Summary		External Tasks			
	Split			Manual Task		External Milesto	one \diamondsuit			
			Milestone	♦	Duration-only		Deadline			
-	Project: 排列工作包顺序				Manual Summary R	tollun.	Progress			
Date: 2	2020≦	率12月10 日				Lonup				
Project Summary				ary II	Manual Summary	_	Manual Progre	55		
			Inactive Task		Start-only	L				
			Inactive Milest	one \diamondsuit	Finish-only]				
					Page 3	3				

识号		任务模式 任务名称		工期	开始时间	十月下旬 十二					
	O					10/18	11/8	11/29	12/20	1/10	
70		*	收尾	1 个工作日	2020年12月17日			H			
71	†	*	项目终验	1 个工作日	2020年12月17日			l ii	UI专家,设计专家,I	页目经理,需求专	
72	ŧ	*	结束采购	1 个工作日	2020年12月17日			<u> </u>	项目经理		
73	<u>† </u>	*	项目内部收尾	1 个工作日	2020年12月17日			ı i	VI专家,测试员1,测	l试员2,程序员1,	
			Task	_	Inactive Summary		External Tasks	_	_		
			Task Split				External Tasks External Milestone	\$			
oiect	· 排 <i>和</i>	前 丁作句 ll版 l	Split Milestone	•				•			
-		列工作包顺序 年12月10日	Split Milestone		Manual Task	llup	External Milestone				
-		列工作包顺序 年 12 月10日	Split Milestone		Manual Task Duration-only	llup	External Milestone Deadline				
-			Split Milestone Summary		Manual Task Duration-only Manual Summary Ro	llup	External Milestone Deadline Progress				