



标识号	工期	开始时间	完成时		 付间	前置任务	E务 }	 资源名称	+	十月下旬			十二月中旬		
										10/18	11/8	11/2	29	12/20	
	1 个工作日	2020年12			12月7日	42									
	1个工作日	2020年12	月8日	2020年1	2月8日	45									
47	1个工作日	2020年12	月9日	2020年1	2月9日	46							, 		
48	1个工作日	2020年12	月10日	2020年1	2月10日	47							†		
49	1个工作日	2020年12		2020年1	2月11日								11		
50	2 个工作日	2020年12	月14日	2020年1	12月15日								П		
51	1个工作日	2020年12	月8日	2020年1	2月8日	52						<u>L</u>			
52	1个工作日	2020年12	月7日	2020年1	2月7日	42									
53	1个工作日	2020年12月8日		2020年12月8日		52									
54	1个工作日	2020年12月9日		2020年12月9日		51,52,53									
55	3 个工作日	2020年1	2月7日	2020年	12月9日										
56	1个工作日	2020年12	月7日	2020年1	2月7日	42									
57	1个工作日	2020年12	月8日	2020年1	2月8日	56									
58	1个工作日	2020年12	月9日	2020年1	2月9日	57						1			
59	1个工作日	2020年12月7日		2020年1	2月7日	42									
60	1个工作日	2020年12月7日		2020年1	2月7日							13			
61	1个工作日	2020年12月7日		2020年1	2月7日	42									
62	1个工作日	2020年12	月7日	2020年1	2月7日	42									
63	1 个工作日	2020年12	2月7日	日 2020年12		42									
64	1个工作日	工作日 2020年12		7日 2020年12月7日								10			
65	1个工作日	2020年12月7日		2020年12月7日		42						Ti I			
66	1个工作日	2020年12	月7日	2020年1	2月7日	42						1			
			Task				Inactive Summary			External Tasks					
			Split							External Miles	>	_			
			Milestone			Duration-only				Deadline	tione •				
Projec	t: 智能图片篡改	女检测排列	∑测排列			Manual Summary Rollup				_	_		_		
Date: 2020年12月1日			Project Summary			•				Progress Manual Progre	000		_		
			Inactive Task			Ш	Manual Summary Start-only			ivianuai Progr			-		
			Inactive Task Inactive Milestone			·									
			inactive Miles	tone			Finish-only								
							Page	3							

标识号	工期 开始时间		完成时间	前置任务	资源名称	十月下旬		十二月中旬		
						10/18	11/8	11/29	12/20	
67	1个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42				Ti I		
68	1个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42				Ti I		
69	1个工作日	2020年12月16日	2020年12月16日	43						
70	1个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日					E		
71	1个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	69				ı ı		
72	1个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	69				i i		
73	1个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	69				i i		
	I					I	1			

