示识号	:	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间		前置任务	资源名称	直接成本	间接成本
	~		1 启动		3 个]	2020年11月	2020年12	1月11日		UI专家,设计专家,	¥4,080.00	¥408.00
2	1	*	1.1 组建核心团	臥	1 个_	2020年11	2020年1	1月9日		项目经理,UI专家,	¥1,440.00	¥144.00
3	/	*	1.2 干系人分析	T	1个]	2020年11月	2020年12	1月9日		项目经理	¥400.00	¥40.00
4	/	*	1.3 里程碑计划	J	1个]	2020年11月	2020年12	1月9日		项目经理	¥400.00	¥40.00
5	/	*	1.4制定项目章	程	1个]	2020年11月	2020年12	1月10日	2,3,4	项目经理	¥400.00	¥40.00
6	/	*	1.5 项目启动大	会	1个]	2020年11月	2020年12	1月11日	5	UI专家,设计专家,	¥1,440.00	¥144.00
7	1	-	2 规划		16 个	2020年11	2020年1	12月3日			¥9,280.00	¥928.00
8	/	*	2.1 规划范围		6 个]	2020年11月	2020年1	1月19日			¥2,000.00	¥200.00
9	/	*	2.1.1 制定需	求说明书	1 个]	2020年11	2020年1	1月12日	6	需求专家	¥320.00	¥32.00
10	/	*	2.1.2 界面设	: 计	1个]	2020年11月	2020年12	1月13日	9	UI专家	¥240.00	¥24.00
11	/	*	2.1.3 详细设	计说明书	1个]	2020年11月	2020年12	1月13日	9	设计专家	¥240.00	¥24.00
12	/	*	2.1.4 项目范	围说明书	1个]	2020年11月	2020年12	1月13日	9	项目经理	¥400.00	¥40.00
13	/	*	2.1.5 创建W	BS	1个]	2020年11月	2020年12	1月16日	10,11,12	项目经理	¥400.00	¥40.00
14	/	*	2.1.6 形成范	围基准	1个]	2020年11月	2020年12	1月17日	13	项目经理	¥400.00	¥40.00
15	/	5	2.2 规划时间		5 个]	2020年11月	2020年1	1月24日			¥2,000.00	¥200.00
16	/	*	2.2.1 排列工	作包顺序	1个]	2020年11月	2020年12	1月18日	14	项目经理	¥400.00	¥40.00
17		*	2.2.2 估算资	源	1个]	2020年11月	2020年12	1月19日	16	项目经理	¥400.00	¥40.00
18		*	2.2.3 估算持			2020年11月				项目经理	¥400.00	¥40.00
19		*	2.2.4 制定进	度计划	1个]	2020年11月	2020年12	1月23日	18	项目经理	¥400.00	¥40.00
20		*	2.2.5 形成进	度基准	1个]	2020年11月	2020年12	1月24日	19	项目经理	¥400.00	¥40.00
				Task				Inactive Su	ımman/		External Tasks	
				Split				Manual Ta	•		External Milestone	<b>♦</b>
				Milestone		•		Duration-c			Deadline	•
Project:	: 图	像篡	改.mpp	Summary		·	1		ımmary Rollup		Progress	•
	Pate: 2020年12月9日			Project Summ	an/			Manual Su	•		Manual Progress	
				Inactive Task	ai y	U	ш	Start-only	•		vianuai riogiess	_
	Inactive				tone	$\Diamond$		Finish-only		3		
				mactive miles	e	~		1 11 113(1-0111)				
									Page 1			

22	3.1 项目成本估算	3 个]2020年11	  E2020年44日27				
23			い 2020年11月2/	日		¥1,200.00	¥120.00
24 🗸 🖈 2.3 25 🗸 🤜 <b>2.4</b> 類	2. 项目预管	1个]2020年11	LF2020年11月25	日 20	项目经理	¥400.00	¥40.00
25 🗸 🤜 2.4 规	D.4 坝口	1个]2020年11	LF2020年11月26	日 22	项目经理	¥400.00	¥40.00
	3.3 形成范围基准	1个]2020年11	LF2020年11月27	日 23	项目经理	¥400.00	¥40.00
	见划质量	2 个] 2020年11	LF2020年11月19	日		¥480.00	¥48.00
26 🗸 🖈 2.4	4.1 制定测试计划	1个]2020年11	LF2020年11月18	日 <mark>14</mark>	质量专家	¥240.00	¥24.00
27 🗸 🖈 2.4	4.2 制定测试用例	1个]2020年11	LF2020年11月19	日 26	质量专家	¥240.00	¥24.00
28 🗸 🤜 2.5 規	见划人力资源	2 <b>个]2020年1</b> 1	LF2020年11月23	日		¥800.00	¥80.00
29 🗸 🖈 2.5	5.1制定人力资源计划	1个]2020年11	に 2020年11月20	日 17	项目经理	¥400.00	¥40.00
30 🗸 🖈 2.5	5.2 制定人员配备管理	1个]2020年11	に 2020年11月23	日 29	项目经理	¥400.00	¥40.00
31 🗸 🤜 2.6 规	见划沟通	1 个] 2020年11	LF2020年11月24	日		¥400.00	¥40.00
32 🗸 🖈 2.6	6.1制定沟通管理计划	1个]2020年11	LF2020年11月24	日 30	项目经理	¥400.00	¥40.00
33 🗸 🤜 2.7 叛	见划采购	2 个] 2020年11	LF2020年11月23	日		¥800.00	¥80.00
34 🗸 🖈 2.7			LF2020年11月20		项目经理	¥400.00	¥40.00
35 🗸 🖈 2.7	7.2 制定采购文件	1个]2020年11	LF2020年11月23	日 34	项目经理	¥400.00	¥40.00
36 🗸 🤜 2.8 叛	见划风险	3 个] 2020年11	LF2020年12月2E	3		¥1,200.00	¥120.00
37 🗸 🖈 2.8	3.1 识别风险	1个]2020年11	1月2020年11月30	日 <mark>15,21,25,2</mark>	<mark>&amp;</mark> 项目经理	¥400.00	¥40.00
			2月2020年12月1日		项目经理	¥400.00	¥40.00
			2月2020年12月2日		项目经理	¥400.00	¥40.00
40 🗸 🖈 2.9 规	见划整合	1个]2020年12	2月2020年12月3日	3	项目经理	¥400.00	¥40.00
	Task		Inactive	e Summary		External Tasks	
	Split		Manua	•		External Milestone	<b>♦</b>
	Milestone	<b>♦</b>		on-only		Deadline Deadline	<b>+</b>
Project: 图像篡改.mpp		·		on-only Il Summary Rollup		Progress	
Date: 2020年12月9日	Project Summa	an.		il Summary		Manual Progress	
	Inactive Task	ary II	start-o	•		ivialidai Flogress	
		one $\diamondsuit$		•	]		
	Inactive Mileston	one V	Finish-	OHIY	_		

示识号	0	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间		前置任务	资源名称	直接成本	间接成本
41	•		3 执行与监控		9个]	2020年12月	2020年1	2月16日			¥21,600.00	¥2,160.00
42	✓	*	3.1组建项目图	別	1个]	2020年12月	2020年1	2月4日		项目经理,测试员:	¥1,840.00	¥184.00
43		-	3.2 项目执行		4 个]	2020年12月	2020年1	2月15日			¥1,920.00	¥192.00
44		-5	3.2.1 用户模块		2个]	2020年12月	2020年1	2月13日			¥1,280.00	¥128.00
45		*	3.2.1.1 注:	册登录	1个]	2020年12月	2020年1	2月10日		程序员1	¥320.00	¥32.00
46		*	3.2.1.2首	页	1个]	2020年12月	2020年1	2月11日		程序员1	¥320.00	¥32.00
47	ŧ	*	3.2.1.3 上	传图片	1个]	2020年12月	2020年1	2月12日		程序员2	¥320.00	¥32.00
48	İ	*	3.2.1.4 检	测图片	1个]	2020年12月	2020年1	2月13日		程序员2	¥320.00	¥32.00
49		-9	3.2.2 管理员	模块	2 个.	2020年12月	2020年1	2月15日			¥640.00	¥64.00
50		*	3.2.2.1 注:	册模块	1个.	2020年12月	2020年1	2月14日	45	程序员3	¥320.00	¥32.00
51		*	3.2.2.2 备 <sup>4</sup>	份	1个.	2020年12月	2020年1	2月15日	50	程序员3	¥320.00	¥32.00
52	✓	-5	3.3 项目监控		3 <b>个</b> [	2020年12月	2020年1	2月9日			¥6,160.00	¥616.00
53	✓	*	3.3.1 各项指	标监控	1个.	2020年12月	2020年1	2月7日	42	测试员1,项目经理	¥880.00	¥88.00
54	✓	*	3.3.2 监控评	审	1个.	2020年12月	2020年1	2月8日	53	设计专家,项目经	¥1,200.00	¥120.00
55	✓	*	3.3.3 变更评	审	1个]	2020年12月	2020年1	2月9日	54	设计专家,项目经	¥1,200.00	¥120.00
56	✓	*	3.3.4 例会		1个]	2020年12月	2020年1	2月7日	42	测试员1,UI专家,测	¥2,880.00	¥288.00
57	✓	-5	3.4 管理干系/		1个]	2020年12月	2020年1	2月7日			¥1,200.00	¥120.00
58	✓	*	3.4.1 发布项	i目信息	1个]	2020年12月	2020年1	2月7日	42	项目经理	¥400.00	¥40.00
59	✓	*	3.4.2 报告监	控指标	1个]	2020年12月	2020年1	2月7日	42	项目经理	¥400.00	¥40.00
60	<b>√</b>	*	3.4.3 干系人	.沟通	1个.	2020年12月	2020年1	2月7日	42	项目经理	¥400.00	¥40.00
				Task				Inactive C	ımman,		external Tasks	
								Inactive Su	•			^
				Split				Manual Ta			external Milestone	♦
Projec <sup>.</sup>	roject: 图像篡改.mpp ate: 2020年12月9日		§改.mpp	Milestone		<b>*</b>		Duration-c	•		Deadline	•
				Summary					mmary Rollup		Progress	
				Project Summa	ary			Manual Su	•		Manual Progress	
					Inactive Task			,		_		
				Inactive Milest	one	<b>\langle</b>		Finish-only	/	3		
									Page 3			

标识号		任务	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	间接成本
	0	模式								
61	~	-5	3.5 团队建设	1个	2020年12月	2020年12月7日			¥8,640.00	¥864.00
62	<b>~</b>	*	3.5.1 培训	1个.	]2020年12月	2020年12月7日	42	UI专家,测试员1,测	¥2,880.00	¥288.00
63	<b>~</b>	*	3.5.2 娱乐活动	1个.	2020年12月	2020年12月7日	42	UI专家,测试员1,测	¥2,880.00	¥288.00
64	<b>~</b>	*	3.5.3 沟通	1个.	]2020年12月	2020年12月7日	42	UI专家,测试员1,测	¥2,880.00	¥288.00
65	<b>~</b>	*	3.6 采购	1个.	2020年12月	2020年12月7日	42	项目经理	¥400.00	¥40.00
66		*	3.7 项目验收	1个.	2020年12月	2020年12月16日	43	UI专家,设计专家,i	¥1,440.00	¥144.00
67		4	4 收尾	1个	2020年12月	2020年12月17日			¥4,720.00	¥472.00
68	İ	*	4.1 项目终验	1个.	2020年12月	2020年12月17日	66	UI专家,设计专家,i	¥1,440.00	¥144.00
69	İ	*	4.2 结束采购	1个	]2020年12月	2020年12月17日	66	项目经理	¥400.00	¥40.00
70	Ť	*	4.3 项目内部收尾	1个.	2020年12月	2020年12月17日	66	UI专家,测试员1,测	¥2,880.00	¥288.00









