标识号		任务名称		工期	开始时间		完成时间		前置	置任务	资源名称		
	务 模 式												2020年11月8日
						_						四	日
		1启动		3个工作日	2020年11月9日		2020年11月						
	*	1.1 组建核心团队		1 个工作日	2020年11月9		2020年11						
3	*	1.2 干系人分析		1个工作日	2020年11月9日		2020年11月						
4	*	1.3 里程碑计划		1个工作日	2020年11月9日	3	2020年11月	9日					
5	*	1.4 制定项目章程		1个工作日	2020年11月10	日	2020年11月]10日	2,3	,4			
6	*	1.5 项目启动大会		1个工作日	2020年11月11	日	2020年11月]11日	5				
7	-5	2 规划		16 个工作日	2020年11月1	2日	2020年12	2月3日					
8	*	2.1 规划范围		6 个工作日	2020年11月12	H	2020年11月]19日					
9	*	2.1.1 制定需求证	说明书	1 个工作日	2020年11月1	2日	2020年11	月12日	6				
10	*	2.1.2 界面设计		1个工作日	2020年11月13	日	2020年11月]13日	9				
11	*	2.1.3 详细设计说	兑明书	1个工作日	2020年11月13	日	2020年11月]13日	9				
12	*	2.1.4 项目范围设	兑明书	1个工作日	2020年11月13	日	2020年11月]13日	9				
13	*	2.1.5 创建WBS		1个工作日	2020年11月16	H	2020年11月]16日	10,	11,12			
14	*	2.1.6 形成范围基	基准	1个工作日	2020年11月17	日	2020年11月]17日	13				
15	-5	2.2 规划时间		5 个工作日	2020年11月18	H	2020年11月]24日					
16	*	2.2.1 排列工作包	包顺序	1个工作日	2020年11月18	日	2020年11月	18日	14				
17	*	2.2.2 估算资源		1个工作日	2020年11月19	日	2020年11月	19日	16				
18	*	2.2.3 估算持续日	时间	1个工作日	2020年11月20	日	2020年11月]20日	17				
19	*	2.2.4 制定进度记	十划	1个工作日	2020年11月23	日	2020年11月]23日	18				
20	*	2.2.5 形成进度基	基准	1个工作日	2020年11月24	日	2020年11月]24日	19				
			Task			Inactive Su	mmary			External Tasks			
			Split			Manual Ta	•			External Milestone	♦		
			Mileston	ne 《	>	Duration-o				Deadline	•		
1	t: 图像篡改.mpp Summa		_			mmary Rollup			Progress		_		
Date: 2	2020	0年12月1日		Summary		Manual Su			_	Manual Progress		_	
			Inactive	•		Start-only	,	Е		- 3			
				Milestone		Finish-only	,	3					
							Page 1						

标识号 任 务	任务名称	工期	开始时间	完成时间	Ē	前置任务	资源名称		
模式								m	2020年11月8
21		3 个工作日	2020年11月25	日 2020年11	.月27日			四	
22	2.3.1 项目成本(2020年11月25			20			
23	2.3.2 项目预算	1个工作日	2020年11月26	日 2020年11	月26日 2	22			
24	2.3.3 形成范围	基准 1个工作日	2020年11月27	日 2020年11	月27日 2	23			
25	2.4 规划质量	2 个工作日	2020年11月18	日 2020年11	月19日				
26	2.4.1 制定测试	计划 1个工作日	2020年11月18	日 2020年11	月18日 2	14			
27	2.4.2 制定测试/	用例 1个工作日	2020年11月19	日 2020年11	月19日 2	26			
28	2.5 规划人力资源	2 个工作日	2020年11月20	日 2020年11	月23日				
29 🖈	2.5.1 制定人力	资源计划1个工作日	2020年11月20	日 2020年11	月20日 2	17			
30	2.5.2 制定人员	配备管理1个工作日	2020年11月23	日 2020年11	月23日 2	29			
31	2.6 规划沟通	1个工作日	2020年11月24	日 2020年11	月24日				
32	2.6.1 制定沟通	管理计划1个工作日	2020年11月24	日 2020年11	月24日 3	30			
33	2.7 规划采购	2 个工作日	2020年11月20	日 2020年11	月23日				
34	2.7.1 自制外购5	分析 1个工作日	2020年11月20	日 2020年11	月20日 2	17			
35	2.7.2 制定采购	文件 1个工作日	2020年11月23	日 2020年11	月23日 3	34			
36	2.8 规划风险	3 个工作日	2020年11月30	日 2020年12	2月2日				
37	2.8.1 识别风险	1个工作日	2020年11月30	日 2020年11	月30日 2	15,21,25,28			
38	2.8.2 风险分析	1个工作日	2020年12月1日	2020年12	2月1日 3	37			
39	2.8.3 制定风险	登记册 1个工作日	2020年12月2日	2020年12	2月2日 3	38			
40 🖈	2.9 规划整合	1个工作日	2020年12月3日	2020年12	2月3日				
		Task		Inactive Summary		External Tasks			
		Split		Manual Task		External Milestone	\Diamond		
		Milestone	♦	Duration-only		Deadline	•		
1	图像篡改.mpp	Summary		Manual Summary Rollu	0	Progress			
Date: 202	20年12月1日	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress			
		Inactive Task		Start-only	Е	- 5 - 22			
		Inactive Milestone	\Diamond	Finish-only	3				
				Page 2					

标识号 任 务	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前	ī置任务	资源名称		
模式									2020年11月8日
			_	_				四	日
41	3 执行与监控	9个工作日	2020年12月4日						
42	3.1组建项目团队	1 1111	2020年12月4日						
43	3.2 项目执行	4 个工作日	2020年12月10						
44 🔜	3.2.1 用户模块	2 个工作日	2020年12月10						
45	3.2.1.1 注册登		2020年12月10						
46	3.2.1.2 首页	1个工作日	2020年12月11	日 2020年1	2月11日				
47	3.2.1.3 上传图	图片 1个工作日	2020年12月12	日 2020年1	2月12日				
48	3.2.1.4 检测图	图片 1个工作日	2020年12月13	日 2020年1	2月13日				
49	3.2.2 管理员模:	块 2个工作日	2020年12月14	日 2020年1	2月15日				
50 🖈	3.2.2.1 注册模	其块 1个工作日	2020年12月14	日 2020年1	2月14日 4 <mark>5</mark>	5			
51	3.2.2.2 备份	1个工作日	2020年12月15	日 2020年1	2月15日 <mark>50</mark>	0			
52	3.3 项目监控	3 个工作日	2020年12月7日	2020年1	2月9日				
53	3.3.1 各项指标]	监控 1个工作日	2020年12月7日	2020年1	2月7日 4 <mark>2</mark>	2			
54	3.3.2 监控评审	1个工作日	2020年12月8日	2020年1	2月8日 <mark>53</mark>	3			
55 🖈	3.3.3 变更评审	1个工作日	2020年12月9日	2020年1	2月9日 <mark>54</mark>	4			
56 🖈	3.3.4 例会	1个工作日	2020年12月7日	2020年1	2月7日 <mark>42</mark>	2			
57 🔫	3.4 管理干系人	1个工作日	2020年12月7日	2020年1	2月7日				
58 🖈	3.4.1 发布项目(信息 1个工作日	2020年12月7日	2020年1	2月7日 <mark>42</mark>	2			
59 🖈	3.4.2 报告监控	指标 1个工作日	2020年12月7日	2020年1	2月7日 <mark>42</mark>	2			
60	3.4.3 干系人沟	1个工作日	2020年12月7日	2020年1	2月7日 <mark>42</mark>	2			
		Task		Inactive Summary		External Tasks			
		Split		Manual Task		External Milestone	\langle		
		Milestone	•	Duration-only		Deadline	•		
Project: 🛭	图像篡改.mpp		<u> </u>	•	un		<u> </u>		
1	0年12月1日	Summary		Manual Summary Rollu	ih	Progress			
		Project Summary	u U	Manual Summary		Manual Progress			
		Inactive Task	^	Start-only					
		Inactive Milestone	\rightarrow	Finish-only	<u> </u>				
				Page 3					

标识号 化		任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		
 	务 模 式							四	2020年11月8日
61	-5	3.5 团队建设	1个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日				
62	*	3.5.1 培训	1个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	<mark>42</mark>			
63	*	3.5.2 娱乐活动	1个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42			
64	*	3.5.3 沟通	1个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42			
65	*	3.6 采购	1个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42			
66	*	3.7项目验收	1个工作日	2020年12月16日	2020年12月16日	43			
67	-5	4 收尾	1个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日				
68	*	4.1项目终验	1个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	66			
69	*	4.2 结束采购	1个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	66			
70	*	4.3 项目内部收尾	1个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	66			









